
Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Шахматное поле» (далее - проект).

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.07.2022 по 25.11.2022 года.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Закупка материалов и оборудования для реализации инициативного проекта проводилась администрацией городского поселения Пионерский и МБУ Культурно-спортивный комплекс «Импульс» городского поселения Пионерский.
	Работы по устройству шахматной площадки проводились ИП Медников А.В.

В рамках проекта произведены работы по устройству площадки под укладку искусственного газона, укладке бордюрного камня, монтажу видеокамеры. Также приобретены материалы и оборудование: газон искусственный, сундуки для хранения напольных шахмат и шашек, шахматное поле, часы для шахмат, стол со скамьями шахматный, шахматы и шашки настольные, шахматы и шашки напольные большие.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Инициативной группы проведены подготовительные работы для устройства шахматной площадки (очистка территории от дёрна и мусора).

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
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