
Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство общественной территории - привокзальная площадь» (далее - проект).

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 20.08.2021 по 20.10.2021 года.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
	Работы проводились несколькими подрядными организациями:
- ООО «ЭКСПРЕСС-СВЯЗЬ»;
- ИП Бевз Вячеслав Валериевич.

В рамках проекта произведены работы по устройству тротуаров, установке дорожных знаков, устройству проездов и стоянок с нанесением дорожной разметки, организации уличного освещения территории; озеленению территории; размещению элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Дополнительно, за счет средств муниципального образования г.п. Пионерский, было  дооборудовано освещение (подсветка) арт-объекта «Пионерский» (установлено 10 светодиодных прожекторов).

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
- ИП Лазуркевич И.И. проведены работы по подготовке территории к благоустройству (демонтаж железобетонных плит).

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
тыс.руб.
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	5 780,396
	5 812,894
	5 812,894
	3 811,687
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	181,000
	Фактическая стоимость проекта превышает заявленную на сумму дооборудования освещения арт-объекта «Пионерский» (дополнительно установлено 10 светодиодных прожекторов)



