
Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Приходите в наш двор» (далее - проект).

[bookmark: _GoBack]2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  с 01 июня  по 20 сентября 2022 года.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Закупка материалов и оборудования для реализации инициативного проекта проводилась МБУ Культурно-спортивный комплекс «Импульс» городского поселения Пионерский.
Работы по установке оборудовании проводились несколькими подрядчиками:
-  ООО «Лидер Групп»;
-  ИП Кучеренко А.В.;
- ИП Каймакан А.В.
В рамках проекта произведены работы по устройству освещения территории, устройству основания под автомобильную стоянку, отсыпке основания дворовой территории, устройству геотекстиля, укладке газонной решетки с последующим заполнением плодородно почвенной смесью, монтажу бортовых камней, устройству основания под фундаменты под МАФы, устройству металлического ограждения, установке тренажера уличного, скамеек, балансира, урн, контейнера для сбора ТБО, беседки.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Инициативной группой проведены подготовительные работы (разбор сараев, очистка участка от мусора); ИП Лазуркевич И.И. предоставлена техника для вывоза мусора после проведения подготовительных работ.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
тыс.руб.
	Стоимость проекта
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	Цена контрактов
	Израсходовано,

	Примечание
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	заявленная
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	1 634,535
	1 594,857
	1 594,857
	1 116,400
	382,766
	95,691
	Заявленная стоимость проекта превышает фактическую на сумму стоимости трудового участия граждан



